

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Deskripsi Proyek .....	8
2.1.1 Informasi Proyek .....	8
2.1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran Proyek .....	8
2.1.3 Lokasi Pekerjaan.....	9
2.1.4 Pekerjaan Proyek.....	9
2.2 Risiko Proyek .....	11
2.3 Manajemen Risiko.....	13
2.4 <i>Retarding Basin</i> (Kolam Retensi) .....	22
2.5 Analisis Risiko.....	23
2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1 Langkah Kerja .....	49
3.2 Jenis Penelitian .....	49
3.3 Jenis Data.....	50

3.3.1	Menentukan Narasumber.....	51
3.3.2	Membuat Draft Pertanyaan.....	51
3.3.3	Pelaksanaan Wawancara.....	52
3.3.4	Identifikasi Risiko dan Penyebaran Kuesioner.....	52
3.3.5	Pengolahan Data.....	52
3.3.6	Kesimpulan.....	52
3.4	Teknik Mengumpulkan Data .....	52
3.5	Metode Analisis Data.....	53
3.6	Menentukan Kesimpulan Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>56</b>
4.1	Pengumpulan Data.....	56
4.2	Profil Responden.....	57
4.2.1	Penilaian Risiko ( <i>Risk Assessment</i> ) .....	58
4.2.2	Identifikasi Risiko.....	58
4.2.3	Analisis Risiko.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>87</b>
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>89</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>		<b>148</b>